

Día 2: O7/04/2025 Nos reunimos: - Camaton Laínez Segundo - Briones Porcell Cristhian - Hurtado Jordy - Molina Sarco Jhon - Martínez Chipre Jose


En la reunión se realizó lo siguiente:

Se empezó a trabajar en lo que es el login del Sistema y el diseño para los módulos, en el cual nos pusimos de acuerdo en los colores, proporciones del ancho y la altura del módulo, guiándonos con los wireframes previamente realizados.

Además, se discutió y se trabajo en el desarrollo del artículo, en el que se redactó una introducción y esquema inicial del artículo, así como os objetivos del proyecto.

Los módulos a realizar junto con su porcentaje de avance se presentan a continuación:

MODULO	PORCENTAJE DE AVANCE
Login	70%
Modulo de Gestión de Usuarios	10%
Módulo de Presupuestos	10%
Módulo de Factura	10%
Módulo de Inventario	10%
Articulo	10%





Evidencia:

